

## Informe Mensual (Enero 2019)

Proyecto para el Mejoramiento de la Calidad de Vida y la Elevación del Nivel de Subsistencia de los Hogares Beneficiarios de Transferencias Monetarias Condicionadas a través de su Inclusión Financiera



# Proyecto ACTIVO

## Ahorro, Cuenta financiera, Trabajo e Ingreso para la Vida Optimizada

### Antecedentes (Información General del Proyecto)

El Proyecto ACTIVO se está implementando como la asistencia técnica de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) para la Sub Secretaría de Integración Social (SSIS).

El Proyecto ACTIVO promueve tanto la inclusión financiera como la productiva, con miras a la erradicación de la pobreza en Honduras. En este contexto, el Proyecto fortalece las actividades financieras y económicas de los hogares de bajo ingreso en los cinco municipios piloto: San Rafael en Lempira, Quimistán y Las Vegas en Santa Bárbara, La Villa de San Francisco y Tegucigalpa en Francisco Morazán, de manera coordinada con las entidades financieras y las municipalidades. Hoy día el Modelo ACTIVO se aplica no solo en dicho los cinco municipios piloto sino también en otros.

### 1. Logros realizados hasta el mes enero 2019

El Modelo ACTIVO, cuyo lema es “**Ahorro, Cuenta financiera, Trabajo e Ingreso para la Vida Optimizada**”, promueve los tres (3) pasos: (i) introducción de la contabilidad del hogar, (ii) ahorro en la cuenta financiera, (iii) mejora del ingreso (emprendimiento) hacia la graduación de la extrema pobreza.




Figura 1. Concepto principal del Modelo ACTIVO

El Modelo contribuye para la **Vida Mejor** de los hogares participantes de bajo ingreso, sobre todo, hogares participantes en Bono Vida Mejor, mediante el empoderamiento financiero y económico de los participantes.

Hasta enero 2019, aproximadamente 3,420 hogares en los cinco (5) municipios objetivos del Proyecto se han incorporado en el Modelo ACTIVO en términos de recepción de las capacitaciones y asesoramiento. Además, diferentes hogares se han beneficiado a través de otras iniciativas por diferentes municipalidades, mancomunidades y entidades financieras participantes en el Modelo ACTIVO, por lo cual se puede estimar que el número total de hogares beneficiarios del Modelo ACTIVO asciende a casi 45,000 hogares.

## 2. Actividades realizadas en el mes de enero 2019

### 2.1. Actividades en los cinco (5) municipios objetivos y expansión del Modelo ACTIVO.

Tanto en los cinco (5) municipios objetivos del Proyecto como en los otros, las municipalidades y los diferentes actores territoriales aplican el Modelo ACTIVO para promover la reducción de la pobreza mediante la inclusión financiera y productiva. Hasta enero 2019, se utiliza el modelo en 25 municipios a través de diferentes iniciativas.

En los municipios objetivos del Proyecto, por las iniciativas de las municipalidades, sigue aplicándose el modelo para hogares de sus zonas, y además se están discutiendo cómo se incorpora el modelo en el PDM (Plan de Desarrollo Municipal) de cada municipio. En el mes enero 2019, se han realizado reuniones con municipalidades de estos municipios para discutir sostenibilidad del uso del Modelo ACTIVO tropicalizado en las actividades de cada municipio.



Reunión con el Alcalde  
(San Rafael, Lempira)



Reunión con el alcalde  
(Quimistán, Santa Bárbara)



Reunión con el vice-alcalde  
(Las Vegas, Santa Bárbara)




Una participante elaborando  
uniformes de escuelas  
(Las Vegas, Santa Bárbara)

### 2.2. Monitoreo y análisis del Modelo ACTIVO


En base a los resultados positivos del estudio a mediados del 2017, el Proyecto ha promovido el uso del Modelo ACTIVO. Adicionalmente, en los meses de diciembre 2018 y enero 2019, se ha realizado encuesta de monitoreo y su análisis con el fin de verificar la validez y sostenibilidad de los resultados nuevamente. Dicha encuesta se ha aplicado a los hogares convocados para las capacitaciones del modelo en diferentes etapas y se ha comparado con hogares no convocados.

Mientras que ningún hogar no convocado para capacitaciones del modelo ha podido aumentar el ahorro en su cuenta, muchos participantes en el modelo lo ha aumentado en estos últimos 12 meses. En comparación con los hogares no convocados, hay más hogares que han aumentado su ingreso en los últimos 12 meses entre los hogares con el Modelo ACTIVO. El Ex Grupo de tratamiento está aumentando su ingreso por su propia autoayuda, sin estar recibiendo la asistencia del Proyecto actualmente. Esto implica que efectos generados del Modelo son sustentables.



**Figura 2. % de hogares que han aumentado su saldo de la cuenta financiera**

Hasta finales del 2018, han participado aproximadamente 4,200 hogares en capacitaciones directas del Modelo



**Figura 3. % de hogares que han aumentado su ingreso**

ACTIVO, y se puede estimar que aproximadamente 1,000 hogares se han graduado de la extrema pobreza en el sentido que los mismos han obtenido la capacidad de manejar su dinero y también mejorar su economía con autoayuda sustentablemente. Además, se considera que otros 1,000 o 1,500 hogares están en el proceso de la mejora hacia la graduación de la extrema pobreza.

Cabe mencionar que se ha verificado la validez de realizar las actividades en una orden correcta de los tres (3) pasos del Modelo ACTIVO: (i) introducción de la contabilidad del hogar, (ii) ahorro en la cuenta financiera, (iii) mejora del ingreso (emprendimiento) hacia la graduación de la extrema pobreza.



**Figura 4. Los 3 pasos a seguir para mejores resultados (estadísticamente estimados causa y efecto)**

### **2.3. Actividades de aceleración de Inclusión Financiera con el sector financiero**

En el mes de enero, el Proyecto ha socializado a entidades financieras la educación financiera del Modelo ACTIVO. Actualmente, varias entidades están planeando colaborar con municipalidades quienes utilizan el Modelo ACTIVO, y/o usar implementar educación financiera del modelo por sí mismo para sus clientes actuales y potenciales.

El uso del Modelo ACTIVO por entidades financieras mismas y/o en colaboración con gobiernos central y locales pueden generar resultados positivos para aumentar capacidad de la población del conocimiento, uso financiero y consecuentemente mejorar inclusión financiera y economía de los hogares. El Proyecto sigue colaborando con entidades financieras en 2019 para lograr mayor inclusión financiera de las personas excluidas de servicios financieros.

Cabe mencionar que el Proyecto está planeando desarrollar un taller de Inclusión Financiera para el jueves 21 de febrero 2019 en Tegucigalpa con el fin de fomentar (i) la colaboración entre las entidades financieras y públicas participantes y también (ii) la inclusión financiera en el país.

### **3. Conclusiones / Actividades a desarrollar en los próximos meses**

Como se ha mencionado, el Proyecto ACTIVO está promoviendo inclusión financiera y productiva a través de la aplicación y promoción del uso del Modelo ACTIVO. En los próximos meses, el equipo del Proyecto ACTIVO desarrollará las siguientes actividades:

- Sistematización del Modelo ACTIVO dentro de las actividades de instituciones públicas
- Capacitaciones para las entidades financieras, para que ellas promuevan el acceso de las personas al servicio microfinanciero, incluyendo microahorro, servicio financiero móvil y los otros.

(FIN)

Página web del Modelo ACTIVO: <https://p-activo.jimdo.com/>

FACEBOOK del Proyecto ACTIVO: <https://www.facebook.com/ACTIVOHN2020/>